

Dodatok č.1

**k zmluve o dielo zo dňa 5.11.2020
vypracovanej podľa ustanovení § 536 a nasl.
Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka**

Názov stavby: **„Dom smútku Hnojné“**
Objekt: Vodovodná prípojka

čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie: **Obec Hnojné**
Sídlo organizácie: **Obecný úrad Hnojné, 20, 072 33 Hnojné**
Kontaktná osoba: **Helena Kráľová – starostka obce**
IČO: **00325171**
Tel/fax: **+421 566596240**
E – mail: **ocuhnojne@stonline.sk**

a

Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **ZEPO, spol. s r.o.**
Sídlo organizácie: **Priemyselná č. 16, 071 01 Michalovce**
Štatutárny orgán: **Ing. Viktor Jozef - konateľ spoločnosti**
Kontaktná osoba: **Ing. Viktor Jozef**
Právna forma: **spoločnosť s ručením obmedzeným**
Registrácia: **obchodný register**
IČO: **36202053**
IČ DPH: **SK2020040341**
Bankové spojenie: **OTP Banka Slovensko, a.s., Michalovce**
Číslo účtu: **4794581/5200**
Obchodný register: **Okresný súd Košice 1 odd.: SRO, vložka č. 11993/V**
Tel/fax: **056/6884832**
E – mail: **zepomi@stonline.sk**

Zmluvné strany sa na nasledujúcich zmenách, ktorý zohľadňuje dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 5.11.2020 na zhotovenie stavby: „**Dom smútku Hnojné**“ Objekt: Vodovodná prípojka

čl. III Termín realizácie

III.1. Zhotoviteľ garantuje tieto termíny realizácie stavby:

Ukončenie výstavby: **31.5.2022**

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov. Dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovenia.

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 5.11.2020.

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach, dňa 19.11.2021



ZEPO, spol. s r.o.
Priemyselná 16
071 01 Michalovce
IČO: 36202053
IČ DPH: SK2020040341
3

Za Zhotoviteľa:
Ing. Viktor JOZEF
konateľ firmy

V Hnojnom, dňa 19.11.2021



Za Objednávateľa:
Helena Kráľová
starostka obce