

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo zo dňa 8.11.2017

vypracovanej podľa ustanovení § 536 a nasl.
Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

čl. I Zmluvné strany

Názov stavby: „Rozlúčková sieň a okolie - rekonštrukcia“

Objednávateľ:

Názov organizácie: **Obec Hnojné**
Sídlo organizácie: Obecný úrad Hnojné, 20, 072 33 Hnojné
Kontaktná osoba: Helena Kráľová – starostka obce
IČO: 00325171
Tel/fax: +421 566596240
E – mail: ocuhnojne@stonline.sk

a

Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **ZEPO, spol. s r.o.**
Sídlo organizácie: Priemyselná č. 16, 071 01 Michalovce
Štatutárny orgán: **Ing. Viktor Jozef - konateľ spoločnosti**
Kontaktná osoba: Ing. Viktor Jozef
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: obchodný register
IČO: 36202053
IČ DPH: SK2020040341
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., Michalovce
Číslo účtu: 4794581/5200
Obchodný register: Okresný súd Košice 1 odd.: SRO, vložka č. 11993/V
Tel/fax: 056/6884832
E – mail: zepomi@stonline.sk

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 8.11.2017 na zhotovenie stavby „**Rozlúčková sieň a okolie - rekonštrukcia**“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

čl. V
Cena predmetu zmluvy

V.1. Cena za realizáciu predmetu obstarávania je špecifikovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena predmetu obstarávania, ktorú je možné zmeniť o cenové vplyvy vyjadrené o pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za dohodnuté obdobie a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchádzalo dňu podania ponuky.

Cena za zhotovenie diela:

Cena za predmet obstarávanie bez DPH 76.741,35 EUR

DPH 20 % 15.348,27 EUR

Celková cena s DPH 92.089,62 EUR

Súčasťou dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 8.11.2017 je:

Príloha č. 1 Rekapitulácia objektov stavby k súpisu prác podľa korekcie a
Príloha č.2 Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov. Dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovenia.

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 8.11.2017.

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach, dňa *30.4.2019*



Za Zhotoviteľa:
Ing. Viktor JOZEF
konateľ firmy

V Hnojnom, dňa *30.4.2019*



Za Objednávateľa:
Helena Kráľová
starostka obce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - podľa korekcie

Názov stavby	ROZLÚČKOVÁ SIĚŇ A OKOLIE - rekonštrukcia	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ	Obec Hnojne	Miesto	Hnojne
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	Zepo, spol. s r.o.	IČ DPH	
Spracoval		36202053	
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	23 133,30	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	43 327,24	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	17 333,13	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	14 370,51	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00	Odpočet korekcie	-22 542,83	17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	1 120,00
7	ZRN (r. 1-6)	98 164,18	12 DN (r. 8-11)	-22 542,83	19 VRN (r. 13-18)	1 120,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis Objednávateľ	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
30.4.2019		76 741,35
Dátum a podpis Zhotoviteľ	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 76 741,35
30.4.2019		15 348,27
Dátum a podpis		25 Cena s DPH (r. 23-24)
		92 089,62
		E Prípočty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		0,00
		27 Kľzáva doložka
		0,00
		28 Zvýhodnenie + -
		0,00

Rekapitulácia objektov stavby podľa korekcie

Príloha č.1

Stavba: **ROZLÚČKOVÁ SIEŇ A OKOLIE - rekonštrukcia**

Objednávateľ: Obec Hnojné
 Zhotoviteľ: Zepo, spol. s r.o.
 Miesto: Obec Hnojné

Spracovali:
 Dátum:2019

Kód	Záказka	ZRN	VRN	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
10	ROZLÚČKOVÁ SIEŇ A OKOLIE - rekonštrukcia - ZoD	98 164,18	1 120,00	99 284,19	19 856,84	119 141,03
100-1 - objekt	SO 01 - Hlavný objekt /prístrešok+rozlúčková sieň/	77 657,74	795,00	78 452,74	15 690,55	94 143,29
100-2 - objekt	SO 02 - Spevnené plochy	10 171,48	325,00	10 496,48	2 099,30	12 595,78
100-3 - objekt	SO 03 - Studňa - prekrýtie	8 250,01	0,00	8 250,01	1 650,00	9 900,01
100-4 - objekt	SO 04 - Zvonica - obnova	2 084,96	-0,00	2 084,96	416,99	2 501,95
100-3 -odpočet	SO 03 -Studňa - prekrýtie neoprávnené položky v rámci aktivity 2.	- 8 250,01	0,00	- 8 250,01	- 1 650,00	- 9 900,01
100-4 -odpočet	SO 04 - Zvonica - obnova neoprávnené položky v rámci aktivity 2.	- 2 084,96	0,00	- 2 084,96	- 416,99	- 2 501,95
100-5 -odpočet	Korekcia výdavkov súvisiacich s databázou - ODIS PPA	- 12 207,88	0,00	- 12 207,88	- 2 441,58	- 14 649,45
Celkom k fakturácii				76 741,35	15 348,27	92 089,62

Celkom k fakturácii



Zepo, spol. s r.o.
 Priemyselná 16
 071 01 Michalovce
 IČO : 36207053
 IČ DPH: SK210074084

30.4.2019 ka

30.4.2019

Objednávateľ: Zhotoviteľ:



PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Hraničná 12, 815 26 Bratislava

Príloha č. 2

Číslo: 074KE220062
V Bratislave dňa: 09-11-2017
Právoplatnosť rozhodnutia:

HNOJNÉ

ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava, IČO: 307 94 323 (ďalej len „platobná agentúra“) ako poskytovateľ príslušný na rozhodovanie o príspevku podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. f) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) v konaní o žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť“)

Identifikácia žiadateľa (ďalej len „žiadateľ“)	Obec Hnojné 072 33 Hnojné 20 ← IČO: 00 325 171 Helena Kráľová - starosta
EŠIF	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Kód žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť“)	074KE220062
Kód výzvy/vyzvania	22/PRV/2017
číslo opatrenia/podopatrenia/názov činnosti/operácie	Opatrenie: 7 Podopatrenie: 7.4 Aktivita: 2 zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia

rozhodla tak, že v súlade s § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF žiadosť

s c h v a ľ u j e.

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 92 089,62 EUR,
slovom: deväťdesiatdvatisícosemdesiatdeväť EUR a šesťdesiatdva eurocentov.

Celkové schválené oprávnené výdavky projektu: 92 089,62 EUR,
slovom: deväťdesiatdvatisícosemdesiatdeväť EUR a šesťdesiatdva eurocentov.

Odôvodnenie: Platobná agentúra ako poskytovateľ príspevku z EPFRV v rámci konania o žiadosti overila splnenie podmienok poskytnutia príspevku a dospela k záveru, že žiadosť splnila podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve, na základe čoho žiadosť schválila.

Výška schváleného nenávratného finančného príspevku je maximálna a nesmie byť prekročená. V konaní o žiadosti bolo zistené, že v rámci žiadateľom predložených a požadovaných výdavkov boli identifikované také, ktoré nespĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov definované vo výzve, v dôsledku čoho bola výška žiadaného nenávratného finančného príspevku znížená o 27 051,41 EUR (slovom: dvadsaťsedemtisícpäťdesiatjeden EUR a štyridsaťjeden eurocentov), vrátane DPH. Zníženie požadovanej výšky nenávratného finančného príspevku bolo vykonané nasledovne:

Na základe Výzvy na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok ste nám od víťazného dodávateľa, t. j. od spoločnosti CS, s.r.o., predložili stavebný rozpočet v elektronickej verzii. Tento Vami predložený stavebný rozpočet bol z dôvodu kontroly efektívnosti a hospodárnosti vynakladaných prostriedkov skontrolovaný/porovnaný s databázou ODIS – oceňovanie stavieb, kalkulácie a rozpočty, pričom v niektorých rozpočtových položkách Vášho stavebného rozpočtu vznikli odchýlky a rozdiely voči cenám v databáze ODIS (jednotkové ceny vo Vami predloženom víťaznom rozpočte sú vyššie oproti cenám v databáze ODIS). Korekcia výdavkov súvisiacich s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku je vo výške 14 649,45 EUR (vrátane DPH). Korekcia výdavkov bola vykonaná v rozsahu podľa jednotlivých položiek vo víťaznej cenovej ponuke, pri ktorých jednotkové ceny v jednotlivých rozpočtovaných položkách presiahli 15% ceny oproti jednotkovej cene v porovnáwanej databáze ODIS (100 %).

Pri kontrole oprávnenosti vynakladaných prostriedkov (výdavkov) sa zistilo, že vo Vami predloženej víťaznej cenovej ponuke (víťazný rozpočet na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu nehnuteľného majetku od spoločnosti ZEPO, spol. s r.o.) sa nachádzajú výdavky (položky), ktoré nie sú v rámci aktivity 2 považované za oprávnené. Z uvedeného dôvodu sme boli nútení pristúpiť ku korekcii výdavkov SO 03 - Studňa – prekrytie vo výške 9 900,01 € na SO 04 - Zvonica – obnova 2 501,95 €. X

V súlade s ustanovením § 25 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy podľa tohto zákona. Poskytnutie príspevku na základe zmluvy je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve.

14.649€

INDEX - 1,159078

0,86275

Poučenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v súlade s § 22 zákona o príspevku z EŠIF. Žiadateľ môže podať odvolanie písomne na adresu platobnej agentúry uvedenu v tomto rozhodnutí do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. V odvolaní sa okrem identifikačných náležitostí (§ 22 ods. 5, písm. a) a b) zákona o príspevku z EŠIF) musí uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, akej veci sa odvolanie týka a dôvody podania odvolania, čo odvolaním žiadateľ navrhuje a dátum podania a podpis osoby podávajúcej odvolanie.

Žiadateľ je oprávnený podať podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania v súlade s podmienkami uvedenými v § 24 zákona o príspevku z EŠIF.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.



Ing. Lucia Szlamenková
riadiťka Sekcie projektových podpôr
Pôdohospodárska platobná agentúra

Doručuje sa (do vlastných rúk):
Helena Kráľová
Obec Hnojné
072 33 Hnojné 20