

## Dodatok č.1

k zmluve o dielo vypracovanej podľa ustanovení § 536 a nasl.  
Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

Názov stavby:

**„HNOJNÉ - Obecný úrad – dodanie a pokládka koberca“**

### čl. I

#### Zmluvné strany

Objednávateľ:

**Názov:** Obec Hnojné  
**Adresa sídla:** Hnojné 20, 072 33 Hnojné  
**Štatutárny zástupca:** Helena KRÁĽOVÁ – starostka obce  
**IČO:** 00325171  
**DIČ:** 2020738830  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a.s., č. ú. 42 307 20001/5600  
**IBAN:** SK42 5600 0000 0042 3072 0001  
**telefónne číslo:** +421 56 659 62 40  
**e-mail:** obechnojne20@gmail.com

a

**Názov:** ZEPO, spol. s r. o.  
**Adresa sídla:** Priemyselná 16, 071 01 Michalovce  
**IČO:** 36202053  
**IČ DPH:** SK2020040341  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Viktor Jozef  
**Bankové spojenie:** OTP Banka Slovensko, a.s., Michalovce  
**IBAN:** SK48 5200 0000 0000 0479 4581  
**Bankové spojenie:** Prima Banka Slovensko, a.s., Michalovce  
**IBAN:** SK06 5600 0000 0042 6291 0002  
**telefónne číslo:** 056/6884832  
**e-mail:** zepo@zepo.sk

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.2.2022 na zhotovenie stavby „**HNOJNÉ - Obecný úrad – dodanie a pokládka koberca**“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

**čl. V**

**Cena predmetu zmluvy**

**V.1. Cena za zhotovenie diela – NAVIAC PRÁCE**

Cena bez DPH ..... 480,74 EUR

DPH 20 % ..... 96,15 EUR

**Celková cena s DPH ..... 576,89 EUR**

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov. Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovenie.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 28.2.2022. Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.